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Seit dem Start der Hauptarbeiten im Projekt am 12. März sind fast sechs Wo-

chen vergangen. Die Auswirkungen der Baustelle auf den Verkehr sind weiter 

gering bei einem durchschnittlichen Reisezeitverlust zwischen einer und zwei 

Minuten.  

Verkehr 

Die durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit auf dem Baustellenabschnitt liegt weiterhin 

zwischen 60 und 70 km/h. Auch die durchschnittliche Reisezeit hat sich in den letzten 

Wochen im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich verändert und beträgt im Schnitt 

+1 Minute – dies gilt auch für die Morgen- und Abendspitzen.  

Über Pfingsten, insbesondere an Pfingstmontag, war eine Überlastung der Natio-

nalstrasse zu beobachten, die jedoch in erster Linie dem vorhandenen Engpass und 

nicht der Baustelle geschuldet ist. Neben Stau auf der Stammachse war auch ver-

mehrt Ausweichverkehr in den umliegenden Gemeinden zu beobachten. Die vorhan-

denen Dosierampeln waren in Betrieb, mussten aufgrund der Verkehrslast aber 

schliesslich ausgeschaltet werden, um gefährliche Rückstaus auf die Autobahn zu 

verhindern.  

Es gibt Indizien dafür, dass ein Teil der Verkehrsteilnehmer im Bereich Wangen a. 

Aare die Nationalstrasse meidet und statt ihrer das lokale Netz wählt. Diese Situation 

wird weiter beobachtet. Ursache könnte die mangelnde Vertrautheit mit der Baustel-

lensituation sein. Auch bei Ereignissen wird die Nationalstrasse gemieden, das lokale 

Netz wird bevorzugt. Diese Situation herrschte bereits vor Baustellenbeginn. 
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Baustelle 

Die Markierungsarbeiten im Bereich der Anschlüsse Kriegstetten Richtung Zürich, 

Niederbipp Richtung Bern, Wangen a. Aare Richtung BE sowie Oensingen und 

Oensingen-Nord Richtung Balsthal wurden umgesetzt. 

Ein technischer Defekt der LED-Anzeige bei Niederbipp konnte behoben werden. Die 

Lichtsignalanlagen wurden leicht optimiert. Grundlage waren die aktuellen Verkehrs-

entwicklungen.  

Die Bauarbeiten verlaufen gemäss Zeitplan. 
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Weiterführende Informationen:  
 
Webseite 
A1 Luterbach–Härkingen 6-Streifen-Ausbau 
 

 
 
Bulletin 
Bei Bedarf informieren wir in einem Bulletin über die aktuelle Situation. Dieses ist auf 
der Website verfügbar. 
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